



Abrechnung Sanierung Siggern

Die Budget-Gemeindeversammlung hat am 10. Dezember 2015 für die Sanierung der Siggern einen Kredit von CHF 260'000.00 bewilligt.

Abrechnung

Vorleistungen	W + H AG	CHF 10'460.00
Vorleistungen	Hunziker, Zarn & Partner AG	CHF 4'332.70
Zustandsaufnahmen	Kurt Stalder Architekten AG	CHF 3'233.25
Versicherung	Allianz	CHF 1'535.20
Abholzung	Stooss Gartenbau	CHF 2'131.65
Abfischung	Amt für Wald, Jagd & Fischerei	CHF 452.85
Baumeisterarbeiten	Marti AG	CHF 146'483.60
Honorar	W + H AG	CHF 32'841.75
Honorar	Hunziker, Zarn & Partner AG	CHF 3'201.25
Entschädigung	Misini Corinne	CHF 2'900.00

Abrechnung CHF 207'572.25

Genehmigter Kredit CHF 260'000.00
 Kosten gem. Abrechnung CHF 207'572.25

Kreditunterschreitung 20.2 % CHF 52'427.75

Kredit / Abrechnung	CHF 260'000.00	CHF 207'572.25
Kantonsbeitrag 30 %	CHF 78'000.00	CHF 62'150.95
Bundesbeitrag 35 %	CHF 91'000.00	CHF 72'509.45

Netto-Kosten für Gemeinde 35 % CHF 91'000.00 CHF 72'911.85

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Rechnungs-Gemeindeversammlung, die Abrechnung Sanierung Siggern zu genehmigen.